



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
Jl. Prof. M. Yamin, SH No.69 Selong Kode Pos 83612

PERUBAHAN/ADDENDUM PENGADAAN
Nomor Adendum : 01/Add/7.2/10/III/2018 Tanggal 09 Maret 2018
atas
DOKUMEN PENGADAAN
Nomor : 01/7.2/10/III/2018 Tanggal 05 Maret 2018

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Sembilan** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas**, Pokja ULP Kabupaten Lombok Timur pada Pekerjaan Penggantian Jembatan Dasan Bantek Paket I telah melakukan Addendum terhadap Dokumen Pengadaan e-Lelang Pemilihan Langsung Pascakualifikasi Nomor : 01/7.2/10/III/2018 tanggal 05 Maret 2018 atas pekerjaan Penggantian Jembatan Dasan Bantek Paket I, dimana terdapat perubahan sebagai berikut :

1. Pada BAB IV. Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf B. Paket Pekerjaan angka
 3. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan : 120 (seratus dua puluh) hari kalender. (**Semula**)
Berubah menjadi :
 3. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan : 150 (seratus lima puluh) hari kalender.
2. Pada Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf N. Jaminan Pelaksanaan
 1. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak penandatanganan kontrak (**Semula**)
Berubah menjadi :
 1. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender sejak penandatanganan kontrak.

Adendum ini merupakan bagian dari Dokumen Pengadaan e-Lelang Pemilihan Langsung Pascakualifikasi atas Pekerjaan Penggantian Jembatan Dasan Bantek Paket I. Demikian perubahan ini ditetapkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pokja ULP Kabupaten Lombok Timur
Pekerjaan Penggantian Jembatan Dasan Bantek Paket I

No	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	ABDURRAHIM YAQUB, ST (K)	Ketua	1. TTD
2.	DEDI KURNIAWAN, ST	Sekretaris	2. TTD
3.	ENDANG DIAH PITALOKA, ST (A)	Anggota	3. TTD

Mengetahui/Menyetujui,
Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas PUPR selaku PPK

TTD

DEDI IRAWAN DL, ST
NIP.197010262000031006